



## FASE 1 (2022 - 2024)

- Nieuwbouw van 12 appartementen rondom de Oosterschelde woningen.
- Nieuwbouw van studio's/dagbesteding/behandeling voor hoog complexe zorg aan de Deltaboulevard.
- Onderzoeken van kantoor-faciliteiten binnen deze regio.

- Onderzoeken of we extra woningen kunnen huren in Rotterdam.

- Verhuizen van cliënten van de Voorstraat.
- Bouwen van 36 nieuwe woningen/studio's/appartementen aan de Marrewijkpaden.

- Kleine verbouwing binnen bij Schengestraat en Scheldestraat.

## FASE 2 (2025 - 2027)

- Vervolg van nieuwbouw hoog complexe zorg aan de Deltaboulevard.
- Bouwen van appartementen/studio's aan Merwedepad.
- Aanpassen van Deltaboulevard.

- Vervolg van onderzoeken of we extra woningen kunnen huren in Rotterdam.
- Verhuizen van cliënten Van der Vormhaven en Boezemkade.

- Bouwen van 36 nieuwe woningen/studio's/appartementen aan de Marrewijkpaden.

- Verhuizen van cliënten van Willem Dreeslaan.
- Zoeken van huurlocatie voor minimaal 36 plaatsen.

- Nieuwbouw voor cliënten van de Delpratsingel/Kloosterlaan/Boschstraat.



## FASE 3 (2028 – 2030)

- Aanpassen van Westerschelde boven.

- Vervolg van bouwen van appartementen/studio's aan Merwedepad.

- Aanpassen van de Meerpaal.

- Aanpassen van Krammerlaan.

- Aanpassen van 't Want.

- Onderzoeken of we nieuwe woningen + dagbesteding kunnen vinden in Oud-Beijerland.

- Bouwen van 42 nieuwe woningen/studio's/appartementen aan de Marrewijkpaden.

- Aanpassen van Schoolstraat 14 – 22 naar appartementen, dagbesteding en behandeling.

- Verhuizen van cliënten van Dijkpotingen.

- Nieuwbouw voor cliënten van de Doelen en Mastbosstraat.

## FASE 4 (2031 – 2035)

- Verhuizen van cliënten van de Doelenstraat.

- Verhuizen van cliënten van de Dijkwoningen.

- Aanpassen van Hollands Diep.

- Verhuizen van cliënten van Volkerakpad 8 -10/ Haringvliet 5.

- Aanpassen of verhuizen van de Kloosringen, Van Schendelstraat, Hortensiastraat, Merels, Zadelmakerij, Multatulipad.

- Bouwen van 53 nieuwe woningen/studio's/appartementen aan de Marrewijkpaden.

- Aanpassen van behandeling in Spijkenisse.

- Verhuizen van cliënten van de Thorbeckelaan en Heemskerkplantsoen.

- Aanpassen van de Oosterschelde in Brielle.

